

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐTQH

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2026

V/v đề xuất bố trí vốn thực hiện dự án Khu tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.

Thực hiện Quyết định số 1741/QĐ-TTg ngày 05/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre, Quyết định số 1083/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre, Quyết định số 1219/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt điều chỉnh Dự án; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp báo cáo Bộ Xây dựng về Khu tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre như sau:

1. Tiến độ thực hiện:

- Dự án Khu tái định cư có tổng mức đầu tư 377,650 tỷ đồng theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (nay là UBND tỉnh Đồng Tháp), được khởi công từ ngày 29/5/2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6/2026.

- Vốn dự án được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phân bổ 314,455 tỷ đồng, đã giải ngân cho các gói thầu đạt 100%.

- Qua rà soát khối lượng thực hiện và dự toán được phê duyệt, nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án khoảng 50,625 tỷ đồng.

2. Kiến nghị:

Căn cứ các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre, nguồn vốn của Dự án là ngân sách Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ Xây dựng và Ban quản lý dự án Mỹ Thuận xem xét bố trí nguồn vốn còn lại của Dự án cầu Rạch Miễu 2 để thực hiện hoàn thành hạng mục hạ tầng

Khu tái định cư trên địa bàn tỉnh (khoảng 50,625 tỷ đồng) để làm cơ sở thanh toán khối lượng đã thực hiện và hoàn thành dự án theo tiến độ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp kính đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm xem xét bổ sung nguồn vốn để địa phương và các đơn vị liên quan có cơ sở triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ chung của Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&MT, TC, XD;
- VPUBND: PCVP (Nam);
- Lưu: VT, ĐTQH (Lam).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Thành Diệu