

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐTQH

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2026

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện  
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và  
nguồn vật liệu xây dựng dự án  
Đầu tư xây dựng mở rộng đường  
cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh -  
Trung Lương - Mỹ Thuận theo  
phương thức đối tác công tư

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường);
- Ủy ban nhân dân các xã, phường (*theo danh sách đính kèm*).

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công điện số 14/CĐ-BXD ngày 08/6/2026 của Bộ Xây dựng về đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn vật liệu xây dựng dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận, Ủy ban nhân dân cấp xã có dự án đi qua và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch **trong quý III/2026**; trong đó **ưu tiên 4,24ha** mặt bằng phần đường gom bổ sung **trước ngày 30/7/2026** để thi công tuyến chính (là đường găng Dự án) theo Công điện số 14/CĐ-BXD ngày 08/6/2026 của Bộ Xây dựng.

- Giao Ủy ban nhân dân các xã, phường: Tân Hương, Châu Thành, Long Hưng, Long Định, Tân Phước 3, Bình Trung, Tân Phú, Nhị Quý, Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa, Hội Cư, Cái Bè, Thanh Hưng, An Hữu, Bình Phú, Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi, Mỹ Thành: phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án.

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt

bằng thực hiện dự án theo tiến độ tại Công điện số 14/CĐ-BXD ngày 08/6/2026 của Bộ Xây dựng, **chậm nhất ngày 19/6/2026**, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời **định kỳ sáng thứ 4 hàng tuần** báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ, kết quả thực hiện việc giải phóng mặt bằng dự án.

2. Đối với nguồn vật liệu cát: giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu các nội dung có liên quan tại Công điện số 14/CĐ-BXD ngày 08/6/2026 của Bộ Xây dựng và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định, **chậm nhất ngày 19/6/2026**, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

(Đính kèm Công điện số 14/CĐ-BXD ngày 08/6/2026 Bộ Xây dựng)./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PCT Nguyễn Thành Diệu;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Cty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận;
- Sở Xây dựng;
- VP: PCVP (Nam);
- Lưu: VT, Lam.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Diệu