

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐTQH

Đồng Tháp, ngày tháng 5 năm 2026

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng Gói thầu số 07 thuộc
dự án Cầu qua kênh Đường Gạo

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu vực 1.

Xét Công văn số 3766/SXD-ĐTXD ngày 04/5/2026 của Sở Xây dựng về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 07 thuộc dự án Cầu qua kênh Đường Gạo, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thông nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 07 thuộc dự án Cầu qua kênh Đường Gạo (lần cuối) đến hết ngày 29/12/2026.
2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát khối lượng công việc trong quá trình thi công từ các lần gia hạn trước đây so với hợp đồng đã ký kết ban đầu do lỗi chủ quan của nhà thầu để xử phạt hợp đồng theo quy định. Đồng thời, Chủ đầu tư không được điều chỉnh giá cho các khối lượng bị chậm tiến độ.
3. Căn cứ chủ trương nêu trên, Chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND tỉnh (b/c);
- Kho bạc NN Đồng Tháp;
- VPUBND: CVP, PCVP Nam;
- Lưu: VT, ĐTQH (Tùng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thành Diệu