

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐTQH

Đồng Tháp, ngày tháng 5 năm 2026

V/v gia hạn thời gian thực hiện  
hợp đồng Gói thầu số 03 thuộc  
dự án Đường Tân Long (đoạn từ  
giáp cầu Bà Xã đến chùa Cao  
Đài); hạng mục: Đường giao  
thông, công ngang đường và hệ  
thống chiếu sáng công cộng

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu vực 1.

Xét Công văn số 3181/SXD-ĐTXD ngày 15/4/2026 của Sở Xây dựng về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 03 thuộc dự án Đường Tân Long (đoạn từ giáp cầu Bà Xã đến chùa Cao Đài); hạng mục: Đường giao thông, công ngang đường và hệ thống chiếu sáng công cộng, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 03 thuộc dự án Đường Tân Long (đoạn từ giáp cầu Bà Xã đến chùa Cao Đài); hạng mục: Đường giao thông, công ngang đường và hệ thống chiếu sáng công cộng (lần cuối) đến hết ngày 31/5/2026.

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát khối lượng công việc trong quá trình thi công từ các lần gia hạn trước đây so với hợp đồng đã ký kết ban đầu do lỗi chủ quan của nhà thầu để xử phạt hợp đồng theo quy định. Đồng thời, Chủ đầu tư không được điều chỉnh giá cho các khối lượng bị chậm tiến độ.

3. Căn cứ chủ trương nêu trên, Chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND tỉnh (b/c);
- Kho bạc NN Đồng Tháp;
- VPUBND: CVP, PCVP Nam;
- Lưu: VT, ĐTQH (Tùng).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Diệu**