

Số: 1327/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
Khu dân cư Ngã Ba Tháp; Hạng mục: Nâng cấp mặt đường
và vỉa hè, hệ thống thoát nước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Xét Quyết định số 345/QĐ-UBND.HC ngày 18/6/2025 của Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư Ngã Ba Tháp; Hạng mục: Nâng cấp mặt đường và vỉa hè, hệ thống thoát nước;

Xét Tờ trình số 520/TTr-BQLDAKV2 ngày 17/4/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu dân cư Ngã Ba Tháp; Hạng mục: Nâng cấp mặt đường và vỉa hè, hệ thống thoát nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3538/TTr-SXD ngày 23/4/2026 và xét Báo cáo số /BC-VPUBND ngày /4/2026 của Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Ngã Ba Tháp; Hạng mục: Nâng cấp mặt đường và vỉa hè, hệ thống thoát nước, cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025 - 2026.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các thủ tục, đầu tư xây dựng đảm bảo dự án đưa vào sử dụng đúng tiến độ, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- VPUBND: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, P.ĐTQH (mqv).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Diệu