

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐTQH

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2026

V/v khẩn trương thực hiện
công tác chuẩn bị đầu tư các
dự án thuộc kế hoạch đầu tư
công năm 2026 và dự kiến kế
hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2026-2030

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã.

Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; trong đó, đã giao 30 cơ quan, đơn vị tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư/Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của 633 dự án với tổng số vốn khoảng 968,388 tỷ đồng.

Theo báo cáo tại Công văn số 1472/STC-ĐT, TĐ&GSĐT ngày 27/02/2026 của Sở Tài chính, đến nay số lượng hồ sơ gửi thẩm định còn rất thấp so với số dự án được giao, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 (***Sở Tài chính đã tiếp nhận 71 hồ sơ để nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án và còn 562 dự án chưa gửi hồ sơ thẩm định***). (Đính kèm Phụ lục 1).

Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư công, nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị đầu tư năm 2026 được triển khai đúng tiến độ, chất lượng; kịp thời hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế – kỹ thuật, làm cơ sở đưa các dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026; đồng thời bảo đảm giải ngân hết nguồn vốn chuẩn bị đầu tư đã giao, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan lập, trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (*gửi về Sở Tài chính trước ngày 16/3/2026 để tổ chức thẩm định*), Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án được giao vốn chuẩn bị đầu tư năm 2026 (*danh mục chi tiết theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh*) và các dự án thuộc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 (*danh mục chi tiết theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh*).

Trong quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư/Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, các văn bản liên quan để đảm bảo chất lượng và tiến độ hồ sơ theo quy định; đồng thời, cần có sự tham vấn và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương (*trường hợp cần thiết và theo quy định pháp luật cần có ý kiến của Bộ, ngành Trung ương*), các Sở, ban, ngành tỉnh và địa phương có liên quan, đơn vị sử dụng ngay từ đầu để đảm bảo tính khả thi, phù hợp quy hoạch và các quy định pháp luật có liên quan,.... tránh bổ sung, điều chỉnh hồ sơ nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án.

2. Các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát và báo cáo chi tiết về tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án tại mục 1 nêu trên (bao gồm: tiến độ thực hiện; dự kiến và cam kết các mốc thời gian hoàn thành như thời điểm trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế – kỹ thuật; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện,...); gửi về Sở Tài chính **trước ngày 10/3/2026**, đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh; trên cơ sở đó, giao Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. (*Đính kèm Phụ lục 2*).

3. Công tác chuẩn bị đầu tư dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng của tỉnh năm 2026 từ 8–8,5%, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án theo đúng tiến độ, nâng cao chất lượng dự án, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 và giai đoạn 2026–2030.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp chậm trễ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án và các nhiệm vụ đã được giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT;
- VPUBND: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, ĐTQH(Hoàng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Dũng